

Bilaga

Angående idrottsinvesteringar i budget 2025

Mot bakgrund av den dialog vi, de största specialidrottsförbunden fört kring den av staden fastställda strategin för idrottsanläggningar för åren 2022-2026 får vi uttrycka stor besvikelse över att två större projekt skjutits på framtiden i budgeten för 2025 utan att andra projekt tidigare lagts samt att verksamhetsplanen för åren 2025-2028 är otillräcklig för att rimliga mål för åtgärdande av anläggningsbristen ska kunna nås till 2030. Vi tvingas konstatera att vallöftet från 2022 att hålla fast vid den tidigare majoritetens planerade investeringar för mandatperioden, utöka denna med 1 miljard kronor samt kompensera för stoppade investeringar som planerats ske med privata medel inte kommer att infrias. Vi konstaterar också att förseningarna i genomförande av investeringarna är många och att vår hemställan om att ersätta försenade projekt med tidigareläggning av andra inte hör sammats. Vi har ännu inte sett några påtagliga resultat av stadens ambition att effektivisera processen för att tillgodose idrottens eftersatta behov genom samordning av idrotts och stadsplanefrågorna under ett gemensamt borgarråd.

Investeringsram

I budgetförslaget avsätts 1 010 mkr för idrottsinvesteringar under 2025 att jämföra med den plan för året som redovisade i samband med budget för 2024 på 1630 mkr. Den nu redovisade planen för 2026 är 1290 mkr att jämföra med att föregående år presenterad plan för det året på 2010 mkr, dvs en total minskning på 1 340 mkr! Vid sidan av de i budgeten nämnda projekten Bällsta friidrottshall och bollplaner på Årstafältet har medel för upprustningen av Erikdals-badet tagits bort ur planerna.

Vi har förståelse för att stadsplanefrågor och överväganden om vad som för varje anläggning är den ekonomiskt och i övrigt bästa lösningen gör att centrala projekt senareläggs samt att det är svårt att hitta lämplig mark för att tillgodose bland annat behovet av idrottshallar. År efter år förskjuts ett flertal projekt fram i tiden. Om inte anläggningsbristen ska bli bestående i lika många decennier som under vilka den skapades måste andra projekt tidigareläggas i kombination, planeringsprocesserna förkortas i kombination med att utökade investeringsmedel beslutas för de närmast kommande åren. Vår bedömning är att det under vart och ett av de kommande åren 2026-2028 kommer att krävas investeringar på ca 1 500 mkr utöver s.k ram, dvs i tillägg till basramen på 500 mkr för att de behov som identifierats i samband med fastställandet av stadens strategi för idrottsanläggningar. Därtill kommer att medel för lösning kring Erikdalsbadet måste avsättas.

Vid kommunstyrelsens budgetbehandling bör klarläggas att de investeringsbehov som måste tillgodoses för att Strategin för idrottsanläggningar ska vara trovärdig och kunna förverkligas är av denna storlek samt att processerna för planering och genomförande av investeringarna snabbas upp. Det faktum att idrotts- och stadsplanefrågorna sedan 2 år samordnats under ett gemensamt borgarråd borde ge tydliga resultat i detta avseende.

Planerade projekt inom s.k utökad ram samt förslag till tillägg

I förhållande till de av staden identifierade behoven fram till 2028 kan vi konstatera att vad gäller idrottshallar planeras 9 hallar vara färdigställda eller påbörjade samtidigt som behovet är 21 hallar. För ishallar är behovet 6 st varav 3 ska vara färdigställda. Vad gäller simhallar är behovet 52 st linbanor samt 5 undervisningsbassänger vilket ska jämföras med att arbete påbörjas med 16 linbanor och 2 undervisningsbassänger utan att något av detta är färdigställt till 2028. Planering för friidrottsanläggning på Bällsta IP anges till 2028 innebärande en senareläggning med 3 år. Endast planerna för fotbollsplaner möter de identifierade behoven men med en tydlig senareläggning under perioden jämfört med tidigare redovisade planer. Den utökade investeringsplanen måste tilldelas ytterligare medel för att möjliggöra att fler projekt genomförs under perioden 2025-2028 samt att ett stort antal projekt som nu finns inom denna plan tidigareläggs

Som exempel på projekt som borde kunna läggas in inom en utökad ram kan för respektive idrott nämnas

Ishockey/konståkning. Anläggning som ersätter Hovet för att detta ska kunna rivas och marken exploateras. Två ishallar på Storängsbotten i samverkan med Kungl Djurgårdsförvaltningen

Fotboll. Östra Hagastaden, möjlighet till 11-spelplan då skolan inte kommer att byggas, Öka möjligheten att nytta Gärdets hybridplaner bättre genom att byta underlaget till konstgräs. Möjligheter finns till fotbollsplaner på Gärdet och i samband med utbyggnaden kring Loudden.

Idrottshallar Gubbängens bad och gymnastikhall upprustning, Ny idrottshall Gubbängsområdet. Hall i Älvjsö. Ytterligare en temporär hall i Skarpnäck. Planarbete för stadsdelar som helt saknar idrottshallar

Simanläggningar. Utredning och beslutsprocess avseende Västertorp måste prioriteras för att säkra byggstart 2028. Utredningen om Eriksdalsbadets framtid och lokalisering av ny nationalarena färdigställs under 2025. Planering för uppförande av en träningssimhall på Eriksdalsbads-området.

Friidrottsanläggningar

Förbättringar på existerande anläggningar i avvaktan på Bällsta-anläggningens genomförande (såväl utom- som inomhus). Tidigare start av Bällsta-anläggningen än 2028.

2024-11-14